HMG S MĚSÍČNÍM PLÁNEM PRÁCE
Evidenční
číslo: **10.18**

INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC A.S.

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I etapa

Rok	2018	Měsíc	říjen 18		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Datum	POZN:
Stavbyvedoucí, SUB			Sekce	Popis činnosti	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st		Zkouška, Odstávky atd.
				Realizace OPCE - JŘBU																																	
Matušek	Pekař	LB 2000		Kanalizace																																	
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp									x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x								
				Montáž Potrubí, šachet										x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x								
Matušek	Pekař	LB 2000		Vodovod																																	
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp	x	x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x								
				Montáž potrubí, montážní práce		x	x	x	x					x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x								
Matušek	Pekař	LB 2000		Rozvody užitkové vody																																	
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp	x	x	x	x	x																													
				Montíž potruby, montážní práce		x	x	x	x																													
Matušek	Pekař	NWT	IO 3 1E	IO 03, - PŘELOŽKA SLP KABELŮ - 1. etapa																														x	x		Zahajení přeložky na zevislé na průběhu realizace objektu kanalizace
Matušek	Pekař	NWT	SO 51E/P	SO51I.E/P - REKONSTRUKCE ROZVODŮ NN 0,4kV																																	
				Zemní práce, výkopy, zásypy																						x	x	x	x	x			x	x	x			
				Montážní práce, kabely,																							x	x	x	x			x	x	x			
Matušek	Pekař	NWT	SO57/I.E/P	SO57/I.E/P -VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSTATNÍ AREÁLOVÉ																																	
				Zemní práce, výkopy, zásypy																						x	x	x	x	x			x	x	x			
				Montážní práce, kabely, komory																							x	x	x	x			x	x	x			
Matušek	Pekař	NWT	SO 58/I.E	SO 58/I.E - KABELOVÁ PROPOJENÍ																																	
				Zemní práce, výkopy, zásypy																						x	x	x	x	x			x	x	x			
				Montážní práce, kabely, komory																							x	x	x	x			x	x	x			
Matušek	Pekař	NWT	SO 58/I.E/P	SO 58/I.E/P ROZVODY SLP A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ																																	Zahajení přeložky na zevislé na průběhu realizace objektu kanalizace
				Zemní práce, výkopy, zásypy																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				Montážní práce, kabely, komory																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				Realizace dle SOD																																	
Matušek	Pekař	NWT	D.2.4.	SO51/I.E - Rekonstrukce rozvodui NN 0,4kV																																	
				Zemní práce, výkopy, zásypy															x	x	x	x	x	x													
				Montážní práce, kabely,																x	x	x	x	x													
				Zatahování nových tras NN a propojení se stavajícícm stavem																	x	x	x	x													
Matušek	Pekař	NWT	D.2.5	SO57/I.E - Veřejné osvětlení (Ostatní areálové)																																	
				Dokončování patek								x	x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x	x	x								
				Montáž sloupu a napojení na stavíí okrh zprovoznění																x	x	x	x			x	x	x	x	x								
				Zatahování nových tras VO, realizace stožáru																x	x	x	x															
Matušek	Pekař	NWT	D.2.6.	SO58/I.E - Rozvody slabopoudu a informačních technologií																																	
				Zemní práce, výkopy, zásypy																																	

				Montážní práce, kabely, komory																																
				Zatahování nových tras SLP a přepojení kabeláže							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											Termín propoje o víkenu a bude upřesnen
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.7 - SO 61/I.E	REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ - Dokončení plochy A, C1																																
				Pokládka velkoformátové dlaby, dalžby a obrub -A									x	x	x																					zahajení kladení, a realizace betonového schodku
				Odstranění stavajcící konstrukce komunikace u menzy - C1							x	x	x	x	x			x	x	x															
				Realizace - konstrukčích vrstev -C1																x	x	x			x	x	x	x				x	x	x		
				Provádění obrub a dlažeb									x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.9 - SO 75/I.E	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE																																
				Provádění sanace, a konstrukčních vrstev														x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		Zahajení sanačních prací, a provádění k-čních vrstev je závislé na přeložce technického plynu
				Provádění obrub a dalžeb																x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x		
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.10 - SO 76/I.E	AREÁLOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY																																
				Provádění sanace, a konstrukčních vrstev														x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		
				Provádění obrub a dalžeb									x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x		

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí a dodávku materiálu.
HMG bude projednáván vždy na KD a průběžně upřesňován

Zpracoval Ing. Tomáš Matušek, Stavbyvedoucí
Funkce

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (79)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Odsouhlasil
Funkce