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Realizace OPCE  - JŘBU 

 Matušek Pekař LB 2000 Kanalizace

Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp x x x x x

Montáž Potrubí, šachet - realizace přípojek x x x x x

 Matušek Pekař NWT IO 3 1E IO 03, - PŘELOŽKA SLP KABELŮ - 1. etapa x x x x x x x

Zahajení přeložky na 

zevislé na průběhu 

realizačních prací 

zhotovitele obj. 47 

 Matušek Pekař NWT SO 51E/P SO51I.E/P - REKONSTRUKCE ROZVODŮ NN 0,4kV x x x x x x x x x x

Zemní práce, výkopy, zásypy x x x x x x x x

Montážní práce, kabely,  

 Matušek Pekař NWT SO57/I.E/P SO57/I.E/P -VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OSTATNÍ AREÁLOVÉ

Zemní práce, výkopy, zásypy x x x x x x x x x x

Montážní práce x x x x x x x x

 Matušek Pekař NWT SO 58/I.E SO 58/I.E - KABELOVÁ PROPOJENÍ

Zemní práce, výkopy, zásypy

Montážní práce, kabely, komory 

 Matušek Pekař NWT SO 58/I.E/P

SO 58/I.E/P ROZVODY SLP A INFORMAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ

Zahajení přeložky na 

zevislé na průběhu 

realizace objektu 

kanalizace

Zemní práce, výkopy, zásypy x x x x x x x x x x x

Montážní práce, kabely, komory x x x x x x x x

Realizace dle SOD 

 Matušek Pekař NWT D.2.4. SO51/I.E - Rekonstrukce rozvodui NN 0,4kV

 Matušek Pekař NWT D.2.5 SO57/I.E - Veřejné osvětlení (Ostatní areálové)

Montáž svitidel a napojení na stavíí okrh zprovoznění x x

 Matušek Pekař NWT D.2.6.

SO58/I.E - Rozvody slabopoudu a informačních 

technologií

Zatahování nových tras SLP a přepojení kabeláže x x x x x x x x x x x x x x

Termín propoje o víkenu a 

bude upřesnen 

 Matušek Pekař T.W.S D.2.7 - SO 61/I.E

REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ - 

Dokončení plochy A, C1

Pokládka velkoformátové dlaby, dalžby a obrub -A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

zahajení kladení, a 

realizace betonového 

schodku 

Realizace - konstrukčích vrstev -C1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Provádění obrub a dlažeb 

Pokládka AHV - etapa C1 x x x x x

Bude upřesněno dle 

průběhu prací



 Matušek Pekař T.W.S D.2.9 - SO 75/I.E PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

Provádění sanace, a konstrukčních vrstev x x x x x x x x x x x x x x x

Zahajení sanačních prací, 

a provádění k-čních vrstev 

je závislé na přeložení 

kabeláže SLP 

Provádění obrub a dalžeb x x x x x x x x x x

 Matušek Pekař T.W.S D.2.10 - SO 76/I.E AREÁLOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY

Provádění sanace, a konstrukčních vrstev x x x x x x x

Provádění obrub a dalžeb x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí a dodávku materiálu. 

HMG bude projednáván vždy na KD a průběžně upřesňován

Zpracoval Ing. Tomáš Matušek, Stavbyvedoucí

Funkce

Odsouhlasil

Funkce


