
 

Realizace – ELEKTRO 

ROZVODU – JRBU  

1 – 30.11 

Po uvolnění a zasypu 

křižovatky práce budou 

pokračovat rozvody 

KABELOVODU A ELEKTRO 

směrem k bráně  

26.10 – 31.10 ( práce budou 

dále pokračovat) 

 

  

 

  

Provizorní komunikace 

– pouze pro pěší –  

  

Odstranění a odkop 

původní komunikace 

a provádění 

komunikace  - 

v závislosti na 

přeložce kabeláže 

 

15.11 – 30.11 

Práce budou dále 

pokračovat 

- Dokončení dlažeb, 

dle dodávky dlažeb 

8.11 – 30.11  ( 

předpoklad 

dokončení etapy) 

  

Realizace k-ční vrstev 

komunikace, 

dokončení povrchu   

1.11 – 30.11 (práce 

budou dále 

pokračovat) 

 

 


