



INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC A.S.

Stavba: Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - I etapa

Rok	2018		Měsíc	srpen 18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Datum	POZN:				
Stavbyvedoucí, SUB			Sekce	Popis činnosti	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá		Zkouška, Odstávky atd.				
Matušek	Pekař	LB 2000	D.2.2.	SO37/I.E - Kanalizace jednotná K3 (+Rekonstrukce areálové kanalizace) - Plocha C																																					
				Zemní práce, Výkop, Zásyp, obsyp	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x																						
				Montáž Potrubí, šachet	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x																						
				Přípojka k externímu objektu UZUS, Zemní práce a montáž potrubí																																			Bude upřesněno dle technologie provádění, předpoklad provádění 23.8.2018		
Matušek	Pekař	NWT	D.2.4.	SO51/I.E - Rekonstrukce rozvodů NN 0,4kV																																					
				Zemní práce, výkopy, zásypy	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x																										
				Montážní práce, kabely,	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x																										
Matušek	Pekař	NWT	D.2.5	SO57/I.E - Veřejné osvětlení (Ostatní areálové)																																					
				Dokončování pater																																					
				Montáž sloupu a napojení na staví okrh zprovoznění																																					
Matušek	Pekař	NWT	D.2.6.	SO58/I.E - Rozvody slaboproud a informačních technologií																																					
				Zemní práce, výkopy, zásypy	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x																					
				Montážní práce, kabely, komory	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			x	x	x																					
				Příprava na přeložení trasy SLP																																					
				Napojení budov s první etapy																																					
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.7 - SO 61/I.E	REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ - Dokončení plochy A																																					
				Vyrovňovaná vrstvy z KSC - pokládka omezena přeložkou teplovodu																																					
				Pokládka velkoformátové dlažby, dlažby a obrub																																					
				Odstranění stávající konstrukce komunikace u menzy																																					
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.9 - SO 75/I.E	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE																																					
				Odstraňování původní k-ce komunikace a odkop na parapláň - C1																																					
				Provádění sanace, a konstrukčních vrstev																																					
Matušek	Pekař	T.W.S	D.2.10 - SO 76/I.E	AREÁLOVÉ PARKOVACÍ PLOCHY																																					
				Odstraňování původní k-ce komunikace a odkop na parapláň - C1																																					
				Provádění sanace, a konstrukčních vrstev																																					
Matušek	Pekař	OL TRADE	D.2.12	SO78/I.E - Přeložka teplovodního potrubí																																					
Matušek	Pekař		01	Stavební část																																					bude upřesněno dle OL TRADE
Matušek	Pekař	OL TRADE	02	Strojní část																																					bude upřesněno dle OL TRADE

