Modernizace přízemní části objektu č.47  – změny stavby a dodatky ke SoD č. 487/OVZ/PV/2018, ze dne 4. 9. 2018

Stavba projektu vč. přepojení výškové části budovy a úprav pro dětskou skupinu a vč. řešení zpevněných ploch pěší zóny řešila celkem 63 strukturovaných změn v celkem 10 dodatcích ke Smlouvě o Dílo. U projektu došlo k prodloužení realizace stavby výsledně o 11 měsíců.

Částka pro samotnou dotační část, tzv. Stavby 1 byla oproti nákladům uvedeným v projektové žádosti vysoutěžena dráž:

	Projektová žádost stavba dotace
	Vysoutěžená cena stavby
dotace
	Rozdíl


	69. 219 tis. Kč vč. DPH
	81. 577 tis. Kč vč. DPH
	+12.357 tis. Kč vč. DPH

	
	
	+17,9 %



Části zpevněných ploch, které byly součástí smlouvy o dílo, ale jedná se o samostatnou investiční akci, byly sníženy na koncovou částku o -85 tis. Kč bez DPH, tj. -94 tis. Kč bez DPH. Samostatná stavba projektu –dotace byla vysoutěžena dráž, než byla hodnota v příslušné kapitole rozpočtu, dále MŠMT vyhodnotilo rekonstrukci výtahu (propočet 1.350 tis Kč, vysoutěžená cena 1.064 tis. Kč bez DPH, tj. 1.166 tis. Kč vč. DPH).  Jako další přímý nezpůsobilý náklad se zde uplatňuje z povahy nezpůsobilosti  OP VVV dodatečně smluvně objednaná rekonstrukce prosklené stěny v aule (895 tis. Kč bez DPH, tj. 981 tis. Kč.). V průběhu řešení projektu bylo vzhledem k výši vysoutěžených nákladů stavby rozhodnuto o přesunu schválených prostředků dotace na interiérové vybavení stavby a vybavení audiovizuální technikou. Interiérové vybavení se realizuje dle vysoutěžené smlouvy, bez dodatku/cenového navýšení. Veřejná zakázka AV techniky byla pro chyby 4 prvních uchazečů zrušena; nabídka posledního uchazeče byla příliš vysoká. Nyní se projekt AV techniky v menších učebnách revidoval a bude se realizovat úspornější varianta s dílčím donákupem systémového vybavení příští rok.

Navýšení celkové ceny díla vč. nezpůsobilých nákladů během trvání stavebních prací u zhotovitele:

	Vysoutěžená cena stavby celkem 
	Konečná  cena stavby
	Rozdíl


	83.771 tis Kč. bez DPH
91.863 tis. Kč vč. DPH
	
97.804 tis. Kč bez DPH
107.251 tis. Kč vč. DPH
	+14.033 tis. Kč bez. DPH
+15.388 tis. Kč vč. DPH

	
	
	+16,7 %




Strukturované náklady v projektové žádosti a aktuálním platného rozpočtu projektu, viz:

	Kód
	Název
	Částka celkem
platný rozpočet
	Projektová žádost
celkem

	1
	Celkové způsobilé výdaje projektu
	87 263 156,34 Kč
	 

	1.1.1.2
	Budovy a stavby
	81 764 366,82 Kč
	 

	1.1.1.2.1
	Přístavba a stavební úpravy přízemní části objektu 47
	77 197 375,60 Kč
	69 219 956,00 Kč

	1.1.1.2.2
	Parkoviště pro modernizovanou část objektu 47 -nerealizováno
	0,00 Kč
	7 206 158,00 Kč

	1.1.1.2.3
	Úpravy výtahu v objektu 47
	0,00 Kč
	1 350 595,00 Kč

	1.1.1.2.4
	Projektová dokumentace a služby spojené s realizací stavby
	4 566 991,22 Kč
	4 695 446,00 Kč

	1.1.1.4.2
	Interiérové vybavení - investiční část
	0,00 Kč
	1 187 683,00 Kč

	1.1.1.4.3
	Aktivní prvky - investiční část
	118 391,21 Kč
	121 714,00 Kč

	1.1.1.4.4
	AV technika - investiční část
	0,00 Kč
	747 268,00 Kč

	1.1.2.3.2.1
	Interiérové vybavení - neinvestiční část (nad 3.000,- Kč/ks)
	0,00 Kč
	6 898 541,00 Kč

	1.1.2.3.2.2
	Aktivní prvky - neinvestiční část (nad 3.000,- Kč/ks)
	72 546,67 Kč
	423 347,00 Kč

	1.1.2.3.2.3
	AV technika - neinvestiční část (nad 3.000,- Kč/ks)
	346 518,59 Kč
	608 893,00 Kč

	1.1.2.3.3
	Materiál
	5 499,81 Kč
	234 094,00 Kč

	1.1.2.3.3.1
	Interiérové vybavení - neinvestiční část (pod 3.000,- Kč/ks)
	0,00 Kč
	194 886,00 Kč

	1.1.2.3.3.2
	IT a AV technika - patch kabely a jiný spojovací materiál
	5 499,81 Kč
	39 208,00 Kč



Seznam dodatků s uvedením cenového dopadu:
	 
	Cena Kč bez DPH

	
	Odpočet
	Přípočet
	Rozdíl

	
	
	
	

	Dodatek č.1 (bez TLZ)
	0,00
	0,00
	0,00

	Dodatek č.2
	-74 459,64
	226 755,47
	152 295,83

	Dodatek č.3
	-388 525,17
	468 141,25
	79 616,08

	Dodatek č.4
	-80 816,97
	640 543,92
	559 726,95

	Dodatek č.5
	-487 862,08
	6 873 100,41
	6 385 238,33

	Dodatek č.6
	-9 763 610,33
	11 144 841,59
	1 381 231,26

	Dodatek č.7
	-1 522 383,63
	2 880 574,56
	1 358 190,93

	Dodatek č.8
	-2 606 191,99
	3 040 881,66
	434 689,67

	Dodatek č.9
	-763 465,86
	2 213 869,43
	1 450 403,57

	Dodatek č.10
	-809 775,54
	3 041 992,01
	2 232 216,47

	Celkem
	-         16 497 091,21 Kč 
	      30 530 700,30 Kč 
	                                        14 033 609,09 Kč 



Rozdělení na jednotlivé části stavby dle smlouvy o dílo –uváděno dle smlouvy v Kč bez DPH:
	
	Stavba 1
	Stavba 2
	Stavba 3

	
	(prostředky dotace)
	(vlastní prostředky)
	(vlastní prostředky)
	(vlastní prostředky)

	Dodatek
	Odpočet
	Přípočet
	Odpočet
	Přípočet
	Odpočet
	Přípočet
	Odpočet
	Přípočet

	č. 1 
(bez změn)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	č. 2
	-74 459,64
	175 539,62
	0,00
	0,00
	0,00
	51 215,85
	0,00
	0,00

	č. 3
	-382 886,06
	363 242,78
	0,00
	0,00
	-5 639,11
	104 898,47
	0,00
	0,00

	č. 4
	-80 816,97
	625 989,10
	0,00
	0,00
	0,00
	14 554,82
	0,00
	0,00

	č. 5
	-445 640,67
	6 701 701,86
	0,00
	0,00
	-42 221,41
	171 398,55
	0,00
	0,00

	č. 6
	-9 574 47,17
	9 794 253,87
	0,00
	895 206,28
	-188 863,16
	406 948,00
	0,00
	48 433,44

	č. 7
	-1 441036,35
	2 823 498,24
	0,00
	0,00
	-81 347,28
	57 076,32
	0,00
	0,00

	č. 8
	-2 368480,95
	2 050 995,61
	0,00
	747160,05
	-237 711,04
	53 478,40
	0,00
	189 247,60

	č. 9
	0,00
	0,00
	-763 465,86
	2213869,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	č.10
	0,00
	0,00
	-486 347,92
	3041992,01
	0,00
	0,00
	-323427,62
	0,00

	Celkem
	-14368067,81 
	22 535 221,08 
	-1 249 813,78
	6 898 227,77
	-555 782,00
	859 570,41
	-323427,62
	237 681,04



Nejvýznačnější změny se týkaly zejména statiky objektu, a to už v samotném zakládání jižní přístavby, ve vrstvách ploch atria, ztužení výškové budovy. Dále se majoritní vícenáklady vztahují k úpravám povrchům (vyrovnání konstrukcí), doplnění chybějícího nacenění nebo dílčích výměr ve vysoutěžené ceně u zhotovitele (např. chybějící cenovka u umyvadel), a dále původně neplánované zásahy do místnosti č. 1.09, kde se řešila jak statika příčné stěny, tak řešení instalačního kanálu, vyrovnání povrchů s ostatní stavbou, obnova PVC podlahy a výměna dožilého topení –vše nutné z povahy funkčního sjednocení a omezení rizika nesystémových oprav, příp. havárie v blízké době. Větší investiční částky si vyžádaly rovněž konstrukční úpravy nových vstupů při zpracování dílenských a výrobních dokumentací konstrukce prosklených stěn -řešení jejich požárního otevírání, systému stínění, a celkové dořešení ambulantních zásahů v konstrukci auly, kde se z fasády původně uvažovalo řešit případně pouze nesystémovou výměnu nových únikových dveří v rámci původní sklo-plastové stěny; dále byli stavaři nuceni doplnit legislativně chybějící střešní záchytný systém na střechách, po zatečení do již hotových stěn a podhledů v aule bylo rozhodnuto o opravnou sanaci střešního pláště vč. oplechování, o opravě hromosvodu dle aktuálních norem, o dozateplení soklu v aule.

Vyjma prosklené stěny v aule by změny samy o sobě bylo možno hradit z dotace, pokud by je bylo možné krýt z rozdílu vysoutěžené ceny. Úspory byly průběžně řešeny tam, kde to bylo možné (např. změna sanitárních příček a baterií á -284 tis. Kč bez DPH, záměna ocelových konstrukcí atiky a obkladů á -450 tis. Kč bez DPH, změna terasových prken á -152 tis. Kč bez DPH).

Vývoj ceny na jednotlivé dodatky ke smlouvě o dílo bez DPH:
	Dodatek 
	
Rozdíl  ceny stavby
	
Nejzásadnější vícepráce


	č. 1
	-
	-

	č. 2
	+ 152 tis. Kč
	-

	č. 3
	+ 79 tis. Kč
	-

	č. 4
	+ 559 tis. Kč
	TLZ 10 Výměna podloží u přístavby:                               551 tis. Kč

	č. 5
	+ 6.385 tis. Kč
	TLZ 14 Statické zajištění jižní části:	                    6.219 tis. Kč

	č. 6
	+ 1.381 tis. Kč
	TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule:	                       895 tis. Kč
TLZ 20 Úprava podlah:			                       353 tis. Kč
TLZ 25b Doplnění rezonátorů nad 
podhledem v aule:                                                            279 tis. Kč
TLZ 27a Doplnění chybějících umyvadel:                      299 tis. Kč
TLZ 30 Záchytný systém na střeše:	      	        196 tis. Kč

	č. 7
	+ 1.358 tis. Kč
	TLZ 32 Úprava vstupů jižní přístavby:	   	        304 tis. Kč
TLZ 35 Stavební úpravy pro montáž travertinu:	        588 tis. Kč

	č. 8
	+ 434 tis. Kč
	TLZ 49 Zimní opatření:				        747 tis. Kč

	č. 9
	+ 1.450 tis. Kč
	TLZ 62 Úprava podloží, drenáže, záhony, plastika:     421 tis. Kč

	č.10
	+ 2.232 tis. Kč
	TLZ 63 Doplnění povrchů aula, únik.svítidla, odkap.:  556 tis. Kč
TLZ 71 Stavební úpravy č.m. 1.09 a 1.10:       	         525 tis. Kč
TLZ 74 Oprava střešního pláště v aule:	     	         327 tis. Kč
TLZ 77 Zakrytování VZT a obslužné lávky:	         537 tis. Kč



	
Dodatky celkem rozdíl  ceny stavby -rekapitulace


	+14.033 tis. Kč bez DPH
	15.388 tis. Kč vč. DPH



Za služby spjaté s stavebními pracemi nad rámec projektu (revize a dopracování dokumentací, technický dozor stavebníka, autorský dohled, tepelně –technické a požární posudky, spolupráce zahradníka, koordinátor BOZP), největší náklady:
Projektant:		+482 tis. Kč bez DPH
Autorský dohled:	+171 tis. Kč bez DPH
TDS:			+804 tis. Kč bez DPH

Náklady projektu celkově vč. DPH:

	 
	Skupina
	Název části akce
	Celkový předpoklad
	Celkové skutečnost dle SOD

	
	
	
	
	

	Služby
	povinná spoluúčast  5%
	Spoluúčast 5% na nákladech za PD a služby související s pořízením stavby
	 
	                   228 363,00 Kč 

	
	Bistro
	podíl na nákladech za PD a služby související s pořízením stavby na bistro
	 
	                   128 186,00 Kč 

	
	Výtah
	 TDS za část Stavby 1 - PS01 Výtah (SAFETY PRO)
	 
	                      32 791,80 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	TDS za  Stavbu 2 - dětská skupina a přepojení TZB(SAFETY PRO)
	 
	                   157 456,89 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	doplatek  nad rámec alokace dotace za PD a služby celkem (rozdíl mezi vysoutěženými cenami a alokací v dotaci)
	 
	               1 131 725,00 Kč 

	
	Výtah
	 koordinátor BOZP za část Stavby 1 - PS01 výtah (VRV)
	 
	                         2 387,48 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	 koordinátor BOZP za Stavbu 2 -dětská skupina a přepojení TZB (VRV)
	 
	                      44 376,49 Kč 

	
	Bistro
	PD změna stavby + IČ  bistro (INTAR) 
	 
	                   241 714,00 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	DSP, DPS a IČ dětská skupina (INTAR)
	 
	                   285 662,00 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	koncept interiéru (INTAR) + PI dětská skupina (SVOBODA)+ grafický návrh (Borovec)
	 
	                      59 474,00 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	AD Stavba 2 (INTAR)
	 
	                      21 974,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	konzultace a kontrola DPS Stavba 1 (SUBTECH)
	 
	                      36 257,00 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	konzultace a kontrola DPS Stavba 2 (SUBTECH)
	 
	                      17 524,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	akustická studie aula 
	 
	                      12 086,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	polatky NESS Czech - za uveřejnění formulářů VZ
	          10 000,00 Kč 
	 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	archeologický průzkum pro Stavbu 1 
	 
	                         4 394,80 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	PD změna stavby - základy a statika Stavby 1  (INTAR) 
	 
	                   212 049,10 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	TDS pro Stavbu 1 - Dodatek č. 2 - prodloužení výkonu činnosti po prodloužení termínů stavby (SAFETY PRO)
	 
	                   656 698,91 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	TDS pro Stavbu 1 - prodloužení výkonu činnosti po prodloužení termínů stavby (SAFETY PRO)
	 
	                   225 789,94 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Úspora z projektu  (vysoutěžení  kryomikrotonu a IT prvků), která bude přesunuta na úhradu navýšení služeb TDS
	-     487 311,54 Kč 
	 

	
	Dětská skupina a TZB
	koordinátor BOZP pro Stavbu 2 - Dodatek č. 2 - prodloužení výkonu činnosti  (VRV)
	 
	                      61 519,26 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	PD změna Stavby 2  (INTAR)  -náklad místo předpokládaného nákladu za AD Stavba 1- Dodatek č. 3 - prodloužení výkonu dle nových termínů výstavby (INTAR)
	          39 477,60 Kč 
	 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Revize a doplnění DPS (INTAR), včetně PD revize AV techniky (INTAR)
	
	                   331 721,50 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Konzultace zahradník (Ing. Mičola)
	 
	                      10 593,16 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	autorský dohled (Arch. Mléčka)
	 
	                      67 600,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	projekční a inženýrská činnost (Arch. Mléčka)
	 
	                      54 600,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	technická a koordinační činnost (Arch. Mléčka)
	 
	                      97 500,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	projekt bistro (Arch. Mléčka)
	 
	                      31 200,00 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	 koordinátor BOZP za část Stavby 1 - prodloužení termínů stavby (Dajč)
	 
	                      76 981,32 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	AD Stavba 1- individuální objednávka prodloužení výkonu dle nových termínů výstavby (INTAR)
	 
	                   197 388,00 Kč 

	
	vyvolané investice
	sankce za nedodržení profakturace dotace v termínu
	          90 000,00 Kč 
	 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Posudek PBŘ
	 
	                      17 106,96 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	tepelně -technický posudek fasáda
	 
	                      12 128,40 Kč 

	Stavba, vybavení
	povinná spoluúčast  5%
	spoluúčast 5% Stavba 1 - dotační
	 
	               3 366 512,55 Kč 

	
	Bistro
	podíl na nákladech za část Stavby 1- bistro
	 
	               2 231 325,66 Kč 

	
	Výtah
	podíl na nákladech za část Stavby 1  - PS01 Výtah
	 
	               1 169 816,35 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	náklady za stavbu 2 - dětská skupina a přepojení TZB
	 
	               5 617 085,57 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	doplatek  nad rámec alokace dotace za Stavbu 1  (rozdíl mezi vysoutěženou cenou a dotací)
	 
	               2 508 646,00 Kč 

	
	povinná spoluúčast  5%
	spoluúčast 5% na pořízení interiérového vybavení pro projekt 47 celkem 
	                              -   Kč 
	 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	pořízení interiérového vybavení pro projekt 47 celkem 
	 
	               6 733 710,36 Kč 

	
	Bistro
	pořízení interiérového vybavení Bistra
	 
	               1 192 552,31 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	pořízení interiérového vybavení Dětská skupina
	                              -   Kč 
	 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	očekávaná úspora dle soutěže na  interiér v dotaci - přesun do stavby na vykrytí doplatku
	                              -   Kč 
	 

	
	povinná spoluúčast  5%
	spoluúčast 5% na vybavení AV technikou 
	 
	 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	vybavení AV technikou - vlastní prostředky
	   1 754 560,00 Kč 
	 

	
	povinná spoluúčast  5%
	spoluúčast 5% na IT vybavení (aktivní prvky)
	 
	                         9 821,88 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	IT vybavení (vlastní prostředky)
	 
	                      67 816,12 Kč 

	
	vyvolané investice
	 přemístění klimatizace (AC EURO),  přeložka optické spojky (Nej.cz )
	 
	                      64 816,70 Kč 

	
	povinná spoluúčast  5%
	Dodatky SoD na stavbu č. 2,3 a 4  - Změny Stavby 1
	 
	                   688 455,12 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	Dodatky SoD na stavbu  č. 2,3 a 4  - Změny Stavby 2
	 
	                   181 318,49 Kč 

	
	povinná spoluúčast  5%
	Dodatek SoD na stavbu č.5  - Změny Stavby 1
	 
	               6 860 396,70 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	Dodatek SoD na stavbu č.5  - Změny Stavby 2
	 
	                   141 655,65 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	Dodatek SoD na stavbu č.6  - Změny Stavby 2
	 
	                   239 151,84 Kč 

	
	povinná spoluúčast  5%
	Dodatek SoD na stavbu č.6  - Změny Stavby 1
	 
	                   240 711,05 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Dodatek SoD na stavbu č.6  - Změny Stavby 1 vlastní prostředky
	 
	                   981 683,21 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	Dodatek SoD na stavbu č.7  - Změny Stavby 2
	 
	-                     26 615,53 Kč 

	
	povinná spoluúčast  5%
	Dodatek SoD na stavbu č.7  - Změny Stavby 1
	 
	               1 516 007,71 Kč 

	
	Dětská skupina a TZB
	Dodatek SoD na stavbu č.8 - Změny Stavby 2
	 
	-                  202 029,51 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Dodatek SoD na stavbu č.8  - Změny Stavby 1
	 
	-                  348 154,42 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Dodatek SoD na stavbu č.8  - Změny Stavby 1 vlastní prostředky
	 
	                   819 335,71 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Dodatek SoD na stavbu č.9 - Změny Stavby 1 vlastní prostředky
	 
	               1 590 512,55 Kč 

	
	Doplatek nezpůsobilé 47
	Dodatek SoD na stavbu č.10  - Změny Stavby 1 vlastní prostředky
	 
	               2 802 519,31 Kč 

	
	
	
	
	Celkem:
	  1 406 726,06 Kč 
	           42 904 300,38 Kč 

	
	
	
	
	
	Celková očekávaná a nasmlouvaná skutečnost:
	                      44 213 974,96 Kč 
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